

#	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	144 days	Thu 2/4/26	Wed 10/11/26			
2	Relevamiento y definición del alcance	10 days	Thu 2/4/26	Mon 10/10/26		
3	Análisis del sistema	10 days	Mon 10/10/26	Wed 11/10/26		
4	Diseño del sistema	10 days	Tue 10/10/26	Thu 10/10/26		
5	Diseño del modelo entidad-relación.	14 days	Mon 10/10/26	Tue 27/10/26	3151	Montero, Victoria
6	Diseño del diagrama de clases.	14 days	Tue 27/10/26	Mon 23/10/26	31	Valle Condori, Ruben
7	Diseño de las interfaces de las distintas ventanas.	15 days	Tue 10/10/26	Tue 27/10/26		
8	Definir parámetros técnicos del sistema	3 days	Tue 10/10/26	Tue 10/10/26	2815	Valle Condori, Ruben
9	Diseñar parámetros de instalación	3 days	Tue 10/10/26	Tue 10/10/26	36	Takara, Joaquín
10	Realizar navegación entre pantalla	3 days	Tue 10/10/26	Tue 27/10/26	37	Esperanza, Franco
11	Definición de los formatos de datos de pantalla	3 days	Tue 27/10/26	Al 10/10/26	38	Montero, Victoria
12	Validar diseño con el equipo	3 days	Mon 17/10/26	Thu 10/10/26	3408,39	Montero, Victoria
13	Construcción del sistema	18 days	Thu 10/10/26	Tue 20/10/26		
14	Desarrollo del Frontend	11 days	Thu 10/10/26	Mon 15/10/26		
15	Frontend - Usuarios y seguridad	10 days	Wed 1/9/26	Mon 15/10/26		
16	Clasificar pantalla de inicio de sesión	3 days	Mon 24/10/26	Al 4/10/26	40	Takara, Joaquín
17	Implementar formulario de login y validaciones	3 days	Al 4/10/26	Wed 6/10/26	44	Takara, Joaquín
18	Implementar menú navegación	2 days	Thu 10/10/26	Mon 15/10/26	45	Takara, Joaquín
19	Frontend - Producción	11,18 days	Thu 10/10/26	Tue 15/10/26		
20	Clasificar formulario de registro de producción	3 days	Thu 10/10/26	Mon 15/10/26	46	Esperanza, Franco
21	Implementar carga y visualización de datos de producción	3 days	Mon 15/10/26	Thu 6/10/26	48	Esperanza, Franco
22	Implementar validaciones del formulario	3 days	Mon 15/10/26	Tue 15/10/26	49	Esperanza, Franco
23	Frontend - Traseabilidad	7 days	Wed 16/10/26	Thu 24/10/26		
24	Clasificar consulta de traseabilidad por lote	2 days	Wed 15/10/26	Thu 17/10/26	50	Esperanza, Franco
25	Implementar actualización del historial del lote	3 days	Al 15/10/26	Tue 22/10/26	52	Esperanza, Franco
26	Implementar filtro de búsqueda	3 days	Wed 17/10/26	Thu 24/10/26	53	Esperanza, Franco
27	Frontend - Stock	21 days	Thu 30/10/26	Fri 28/6/26		
28	Clasificar consulta de consulta de stock	2 days	Thu 30/10/26	Mon 10/10/26	40	Valle Condori, Ruben
29	Implementar tabla de producción por lote	3 days	Mon 10/10/26	Thu 6/10/26	36	Valle Condori, Ruben
30	Implementar filtro y consulta de producción	3 days	Mon 10/10/26	Al 10/10/26	37	Valle Condori, Ruben
31	Frontend - Clientes	7 days	Thu 30/10/26	Mon 10/10/26		
32	Clasificar formulario de clientes	3 days	Thu 30/10/26	Mon 10/10/26	40	Montero, Victoria
33	Implementar ABM de clientes	3 days	Mon 10/10/26	Thu 6/10/26	40	Montero, Victoria
34	Implementar validación cuando se añaden	3 days	Thu 6/10/26	Mon 13/10/26	41	Montero, Victoria
35	Frontend - Pedidos y Ventas	7 days	Fri 28/6/26	Tue 8/10/26		
36	Clasificar pantalla de pedidos	3 days	Al 10/10/26	Tue 10/10/26	38	Valle Condori, Ruben
37	Implementar registro y consulta de pedidos	3 days	Tue 10/10/26	Al 4/10/26	44	Valle Condori, Ruben
38	Implementar actualización de ventas	3 days	Al 4/10/26	Tue 10/10/26	45	Valle Condori, Ruben
39	Frontend - Colaborantes	14 days	Mon 10/10/26	Tue 1/10/26		
40	Clasificar pantalla de colaboradores	3 days	Mon 10/10/26	Wed 11/10/26	42	Montero, Victoria
41	Implementar registro de colaboradores	3 days	Mon 13/10/26	Mon 17/10/26	48	Montero, Victoria
42	Implementar vistas y validaciones de colaboradores	3 days	Al 10/10/26	Tue 1/10/26	49	Montero, Victoria
43	Frontend - Importación de archivos Excel	13 days	Thu 30/10/26	Tue 18/10/26		
44	Clasificar pantalla de importación	3 days	Thu 30/10/26	Mon 10/10/26	40	Takara, Joaquín
45	Implementar selección y carga de archivos	3 days	Mon 10/10/26	Thu 6/10/26	72	Takara, Joaquín
46	Manejar resultados y errores de importación	2 days	Fri 1/10/26	Tue 18/10/26	73	Takara, Joaquín
47	Frontend - Reportes	7 days	Tue 18/10/26	Thu 27/10/26		
48	Clasificar pantalla de reportes	2 days	Tue 18/10/26	Thu 21/10/26	40,54	Takara, Joaquín
49	Implementar actualización de los reportes	3 days	Thu 21/10/26	Tue 28/10/26	74	Takara, Joaquín
50	Implementar filtro de reportes	3 days	Tue 28/10/26	Thu 2/10/26	77	Takara, Joaquín
51	Desarrollo del Backend	10 days	Thu 6/10/26	Thu 15/10/26		
52	Backend - Usuarios y seguridad	21 days	Wed 9/10/26	Thu 15/10/26		
53	Desarrollar login de usuarios	3 days	Mon 10/10/26	Mon 14/10/26	43	Takara, Joaquín
54	Desarrollar perfil de usuario	3 days	Mon 14/10/26	Thu 1/10/26	46	Takara, Joaquín
55	Backend - Producción por lote	8 days	Thu 6/10/26	Tue 18/10/26		
56	Desarrollar registro de producción por lote	4 days	Thu 6/10/26	Wed 12/10/26	49	Esperanza, Franco
57	Desarrollar gestión de datos de lote	4 days	Wed 12/10/26	Tue 18/10/26	84	Esperanza, Franco
58	Backend - Traseabilidad	7 days	Tue 18/10/26	Thu 27/10/26		
59	Desarrollar consulta de traseabilidad por lote	4 days	Tue 18/10/26	Mon 24/10/26	85	Esperanza, Franco
60	Desarrollar historial de movimientos del lote	3 days	Mon 24/10/26	Thu 27/10/26	87	Esperanza, Franco
61	Backend - Stock	7 days	Thu 6/10/26	Mon 11/10/26		
62	Desarrollar actualización de stock por lote	4 days	Thu 6/10/26	Wed 12/10/26	37	Valle Condori, Ruben
63	Desarrollar consulta de stock por producto	3 days	Wed 12/10/26	Mon 13/10/26	80	Valle Condori, Ruben
64	Backend - Clientes	4 days	Mon 24/10/26	Fri 28/6/26		
65	Desarrollar ABM de clientes	4 days	Mon 24/10/26	Al 10/10/26	41	Montero, Victoria
66	Backend - Pedidos y Ventas	10 days	Tue 8/10/26	Tue 27/10/26		
67	Desarrollar registro de pedidos	4 days	Tue 8/10/26	Mon 14/10/26	81	Valle Condori, Ruben
68	Desarrollar registro de producción y pedidos	3 days	Mon 14/10/26	Thu 1/10/26	85,83	Valle Condori, Ruben
69	Desarrollar registro de ventas	3 days	Thu 1/10/26	Tue 22/10/26	84	Valle Condori, Ruben
70	Backend - Colaborantes	5 days	Mon 17/10/26	Mon 24/10/26		
71	Desarrollar registro de colaboradores	3 days	Mon 17/10/26	Thu 27/10/26	89	Montero, Victoria
72	Desarrollar consulta de estado de colaborantes	3 days	Thu 27/10/26	Mon 24/10/26	89	Montero, Victoria
73	Backend - Importación de archivos Excel	6 days	Thu 6/10/26	Fri 14/10/26		
74	Desarrollar importación de pedidos desde Excel	4 days	Thu 6/10/26	Wed 12/10/26	71	Takara, Joaquín
75	Validar estructura de archivos importados	2 days	Wed 12/10/26	Al 14/10/26	110	Takara, Joaquín
76	Backend - Reportes	4 days	Tue 27/10/26	Mon 28/10/26		
77	Desarrollar reportes de producción, stock y ventas	4 days	Tue 27/10/26	Mon 18/10/26	85,87	Takara, Joaquín
78	Integración de módulos	10 days	Thu 27/10/26	Tue 20/10/26		
79	Integrar producción, traseabilidad y stock	3 days	Thu 27/10/26	Tue 1/10/26	88,91	Esperanza, Franco
80	Integrar clientes, pedidos, ventas y colaboradores	3 days	Tue 1/10/26	Al 1/10/26	93,92,93	Montero, Victoria; Valle Condori, Ruben
81	Integrar usuarios, traseabilidad y reportes	3 days	Thu 1/10/26	Tue 30/10/26	83,86,93,93	Takara, Joaquín
82	Pruebas y validación	42 days	Tue 1/10/26	Thu 29/10/26		
83	Pruebas funcionales por módulos	5 days	Tue 20/10/26	Tue 27/10/26		
84	Preparar casos de pruebas por módulo	2 days	Tue 27/10/26	Thu 22/10/26	110,120,83,93	Valle Condori, Ruben
85	Executar pruebas funcionales	3 days	Thu 22/10/26	Tue 29/10/26	110	Takara, Joaquín
86	Pruebas de integración	37 days	Tue 1/10/26	Thu 22/10/26		
87	Pruebas integración entre producción, traseabilidad y stock	3 days	Tue 1/10/26	Thu 2/10/26	117	Montero, Victoria
88	Pruebas integración entre pedidos, ventas y colaboradores	2 days	Al 2/10/26	Tue 20/10/26	118	Valle Condori, Ruben
89	Pruebas integración entre usuarios, importación y reportes	3 days	Tue 27/10/26	Thu 22/10/26	119	Esperanza, Franco
90	Pruebas de datos	2 days	Tue 27/10/26	Thu 29/10/26	113,117,111,117	Montero, Victoria
91	Validación con el cliente	1 day	Tue 26/10/26	Tue 1/11/26		
92	Presentar funcionalidades al cliente	1 day	Thu 2/11/26	Al 6/10/26	118	Valle Condori, Ruben
93	Registrar observaciones del cliente	1 day	Al 10/10/26	Mon 27/10/26	120	Esperanza, Franco
94	Realizar ajustes finales	3 days	Mon 27/10/26	Thu 3/11/26	121	Takara, Joaquín
95	Documentación y entrega	21 days	Tue 20/10/26	Wed 18/11/26		
96	Documentación del proyecto	20 days	Tue 20/10/26	Tue 17/11/26		
97	Revisión documental técnica del proyecto	4 days	Tue 27/10/26	Mon 24/10/26	105,102,108	Montero, Victoria
98	Revisión de flujo de trabajo	1 day	Mon 24/10/26	Mon 24/10/26	123	Valle Condori, Ruben
99	Revisión manual lógico de datos	3 days	Tue 27/10/26	Al 10/10/26	113	Esperanza, Franco
100	Revisión y correo manual	2 days	Al 10/10/26	Tue 10/11/26	127	Takara, Joaquín
101	Presentación del sistema	5 days	Thu 11/11/26	Wed 18/11/26		
102	Pruebas de presentación del sistema	2 days	Thu 11/11/26	Mon 15/11/26	122	Esperanza, Franco; Montero, Victoria; Takara, Joaquín; Valle Condori, Ruben
103	Pruebas de presentación	1 day	Mon 15/11/26	Wed 11/11/26	125	Esperanza, Franco; Montero, Victoria; Takara, Joaquín; Valle Condori, Ruben
104	Entrega final	1 day	Tue 17/11/26	Wed 18/11/26	126,128,131	Esperanza, Franco; Montero, Victoria; Takara, Joaquín; Valle Condori, Ruben