



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata

Seminario Integrador

Comisión S32 - 2026

Proyecto Lactar

Entrega 7 – 14/09/2026

Grupo 21

Esperanza, Franco - 33082
Moritan, Victoria - 34576
Takara, Joaquin - 34372
Veliz Condori, Ruben - 34716

Docentes

Antonini, Sergio
Istvan, Romina
Lasagna, Valeria



1. Estado General del Proyecto

El desarrollo del sistema de gestión "Lactar" se encuentra en plena fase de implementación de los módulos base. El equipo se ha dividido estratégicamente las responsabilidades de desarrollo frontend (utilizando Next.js y Tailwind CSS) para asegurar que el trabajo avance en paralelo, respetando la arquitectura de componentes y layouts definidos para el proyecto.

Actualmente, el progreso general consolidado del desarrollo de la interfaz y módulos de la aplicación es del **46.25%**, mostrando un avance sólido en las vistas principales.

El estado actual del proyecto puede visualizarse en el siguiente [enlace](#).

2. Detalle de Avance por Módulo y Responsable

A continuación, se detalla el porcentaje de realización actual de cada uno de los módulos asignados a los integrantes del equipo:

Stock + Pedidos / Ventas

- **Responsable:** Veliz Condori Ruben
- **Porcentaje de Realización:** 55%
- **Estado Actual:** Se ha avanzado fuertemente en el desarrollo de tablas y filtros interactivos. Es crucial consolidar estos componentes, dado que el módulo comercial dependerá del correcto funcionamiento de esta gestión.

Clientes + Cobranzas

- **Responsable:** Moritan Victoria
- **Porcentaje de Realización:** 50%
- **Estado Actual:** Gran parte de la interfaz base está desarrollada. El enfoque actual recae sobre las validaciones de negocio y el manejo de errores en los formularios, para asegurar la integridad de la base de datos de los clientes.

Usuarios + Reportes + Importación

- **Responsable:** Takara Joaquin
- **Porcentaje de Realización:** 50%
- **Estado Actual:** Se han estructurado el *routing* base, los *layouts* y el manejo del estado global. Ya se encuentran operativas las vistas de la tabla de usuarios, las métricas de los reportes y la herramienta interactiva de importación masiva de datos (CSV/Excel).

Producción + Trazabilidad

- **Responsable:** Esperanza Franco
- **Porcentaje de Realización:** 30%
- **Estado Actual:** Se está trabajando en los componentes de formularios complejos requeridos para el seguimiento de la producción y la trazabilidad de los lotes. Constituye la próxima área de enfoque prioritario para destrabar el uso funcional completo del sistema.



3. Próximos Pasos

El equipo continuará integrando el código bajo las fases de desarrollo previamente estipuladas:

1. Completar al 100% los **Módulos Base** (Producción y Clientes).
2. Finalizar el **Nivel Intermedio** (Trazabilidad, Stock, Cobranzas y Usuarios).
3. Avanzar y conectar el **Nivel Comercial** (Pedidos y Ventas).
4. Proceder al cierre definitivo con los módulos transversales (Reportes e Importación).